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Umowa o roboty budowlane nr …................. 

w dniu ….............................. w Antoniowie pomiędzy: 

 

MAG BUDOWA Sp. z o.o.  

z siedzibą w 58-512 Antoniów, Antoniów 106 

NIP: 6112814225, REGON: 52014081000000, KRS 0000925141  

reprezentowaną przez Prezesa Marka Grzegorza, zwaną dalej Wykonawcą, 

a 

...................................................................................................................................... 
legitymująca się dowodem osobistym o numerze............................................................... 
wydany przez ................................................................................................................,  
nr PESEL: ......................................, zamieszkała 59-500 ................................................. 
ul. ...................................................................................., zwana dalej Inwestorem, 

oraz 

...................................................................................................................................... 
legitymująca się dowodem osobistym o numerze............................................................... 
wydany przez ................................................................................................................,  
nr PESEL: ......................................, zamieszkała 59-500 ................................................. 
ul. ...................................................................................., zwana dalej Inwestorem, 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Inwestor zleca Wykonawcy budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego w 
technologii szkieletu drewnianego na podstawie przedstawionego przez 
Inwestora projektu indywidualnego z pracowni ………….………………………………… 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Budynek zostanie zlokalizowany 
na nieruchomości gruntowej w miejscowości …........................ działka nr 
…......., obręb..........................., jedn. ew. …................ 

2. Inwestor wykona projekt budowlany - do pozwolenia na budowę we własnym 
zakresie i na własny koszt. 
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3. Inwestor oświadcza, że dysponuje prawem do gruntu, na cele budowlane,  
o którym mowa w ustępie poprzedzającym i nie ma żadnych przeszkód 
faktycznych ani prawnych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zakres prac będących przedmiotem umowy, wykonany zostanie zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

5. W przypadku problemów z dostępnością poszczególnych asortymentów 
wykazanych w załączniku nr 1 możliwa jest zamiana materiałów. Każdą zmianę 
Wykonawca ma obowiązek konsultować z Inwestorem. 

§ 2 

1. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy zostanie wykonana adaptacja projektu 
budowlanego do technologii Wykonawcy zwana dalej projektem wykonawczym. 

2. Projekt wykonawczy jest wyłącznie dokumentem wewnętrznym firmy i służy do 
sprawnego wykonania przedmiotu umowy. Projekt wykonawczy uwzględniony w 
niniejszej umowie nie jest projektem wykonawczym wg przepisów prawa 
budowlanego. 

3. Projekt wykonawczy jest własnością Wykonawcy i jest udostępniany Inwestorowi 
wyłącznie do sprawdzenia poprawności projektu wykonawczego  
z projektem budowlanym oraz z jego oczekiwaniami. 

4. Po zaakceptowaniu projektu wykonawczego przez Inwestora, Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności za błędy w stosunku do projektu budowlanego oraz 
oczekiwań Inwestora. 

§ 3 

1. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest: 

o dostarczenie projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę przez 
Inwestora, 

o powołanie kierownika budowy przez Inwestora, 

o zatwierdzenie projektu wykonawczego przez Inwestora. 

 

2. Termin rozpoczęcia: 

2.1.  Prac nad projektem wykonawczym nastąpi po dostarczeniu gotowego projektu 
budowlanego oraz po wpłacie zaliczki z § 5 ust. 1. 
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2.2.  Prac produkcyjnych przy elementach budynku nastąpi w IV kwartał 2024 r. 
jednak nie wcześniej niż po zaakceptowaniu projektu wykonawczego, 
dotyczącego budynku oraz po wpłacie kwoty  z § 5 ust - 4. 

2.3.  Prac montażowych nastąpi nie wcześniej niż 30 dni od momentu rozpoczęcia 
produkcji elementów. Warunkiem rozpoczęcia prac montażowych jest 
dokonanie płatności za etap I oraz II z § 5 ust. 5 oraz ust. 6. Dokładny termin 
montażu zostanie ustalony w drodze obopólnego porozumienia. Przewidywany 
termin montażu: IV kwartał 2024 

3. Zakończenie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi w terminie 
30 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac montażowych, o których mowa   
§ 3 pkt. p.pt. 2.3, co zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru 
podpisanym przez strony umowy. Wykonawca w trakcie trwania prac może 
zażądać wykonania częściowego odbioru, jeżeli uzna, iż dany etap tego wymaga 
(np. prace zanikowe itp.). 

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych termin zakończenia prac, o którym 
jest mowa w § 3 ust. 3 oraz wartość robót może ulec zmianie, co winno być 
zaakceptowane przez strony aneksem do niniejszej umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku konieczności wstrzymania robót 
objętych niniejszą umową ze względu na niedopełnienie warunków z § 3 ust. 1 
przez Inwestora, złe warunki pogodowe lub przerwy technologicznej, wynikającej 
z kolizji z innymi pracami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne na zlecenie 
Inwestora, termin zakończenia ulegnie zmianie o czas przerwy w wykonywaniu 
prac. 

6. Strony zastrzegają, iż w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 5 
powyżej będą współdziałać w celu ustalenia ostatecznego terminu dla realizacji 
postanowień niniejszej Umowy, mając na względzie rodzaj i wpływ przeszkody 
na możliwość terminowego jej wykonania. 

7. Wpłata kwot z § 5 ust. 3 i 4 oznacza zapoznanie się Inwestora z projektem 
wykonawczym oraz jego akceptację. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy oznaczonego w § 1  ust. 1 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż: ……. zł netto 
(słownie: …………… złotych) powiększone o podatek od towarów i usług 
VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestor oświadcza, że 
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wyraża zgodę na waloryzację umówionego i ustalonego na dzień zawarcia 
niniejszej Umowy wynagrodzenia – z uwzględnieniem poniższych postanowień. 

2. W przypadku gdy pomiędzy okresem zawarcia niniejszej umowy, a rozpoczęciem 
budowy lub w trakcie jej trwania dojdzie do istotnej zmiany siły nabywczej 
pieniądza albo wzrostu cen materiałów budowlanych, wzrostu kosztów pracy, 
wzrostu kosztów transportu, w tym ceny paliw, wzrostu kosztów narzędzi                
i sprzętu  lub zajdą inne uwarunkowania wpływające na zmianę kosztów 
realizacji budowy, Wykonawca będzie uprawniony do ukształtowania ceny przy 
uwzględnieniu tych zmiennych uwarunkowań. O wystąpieniu opisywanych 
powyżej okoliczności Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować 
Inwestora. 

3. W nawiązaniu do powyższego, umówione wynagrodzenie – wskazane w ust. 1 
powyżej – może zostać podniesione: 

a) o wartość wyliczoną na podstawie 
miesięcznego/kwartalnego/półrocznego/rocznego wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnika inflacji) – odpowiednio do 
czasu realizacji postanowień niniejszej Umowy – publikowanego przez 
Prezesa GUS w Monitorze Polskim, jeżeli wskaźnik ten w dacie końcowego 
rozliczania niniejszej Umowy bądź w terminie płatności poszczególnych części 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, tj. według harmonogramu z § 5 ust. 
1 – 7 poniżej – ulegnie progresywnej zmianie w stosunku do wskaźnika 
obowiązującego w dacie zawarcia Umowy; 

b) o wartość wyliczoną na podstawie wskaźnika cen produkcji sprzedanej 
wyrobów przemysłowych oznaczonych symbolem 16.1 (drewno przetarte i 
strugane) publikowanego przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy 
za miesiące, w których faktycznie trwały prace objęte niniejszą Umową – 
jeżeli wskaźnik ten w dacie końcowego rozliczania niniejszej Umowy bądź w 
terminie płatności poszczególnych części należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, tj. według harmonogramu z § 5 ust. 1 – 7 poniżej – ulegnie 
progresywnej zmianie w stosunku do wskaźnika obowiązującego w dacie 
zawarcia Umowy; 

c) w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę (wzrost kosztów 
pracy), jeżeli minimalne wynagrodzenie w dacie końcowego rozliczania 
Umowy, będzie wyższe aniżeli w dacie zawarcia niniejszej Umowy. Nadto, 
należne Wykonawcy wynagrodzenie może zostać podniesione, jeżeli 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w sekcji 
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PKD Budownictwo ulegnie wzrostowi, pomiędzy dniem zawarcia niniejszej 
Umowy, a datą rozliczenia Stron w wyniku ukończenia prac objętych Umową. 

4. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wyniku waloryzacji nie stanowi 
zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

5. Kwota, o której mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, może także ulec zmianie 
w wyniku korekty zakresu robót. 

6. Wykonawca w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 
zostały przewidziane w przedmiocie umowy, a które są konieczne do ich 
wykonania jest zobligowany do przedstawienia stosownej oferty Inwestorowi. 
Inwestor jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na ofertę Wykonawcy 
niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej przesłania drogą 
mailową. Brak odpowiedzi w tak przewidzianym terminie uznawane będzie jako 
akceptacja oferty przez Inwestora. 

7. Wartość robót dodatkowych musi być zaakceptowana przez obie strony w drodze 
ustaleń ustnych, akceptacji na maila, potwierdzenia oferty lub aneksem do 
umowy, przed przystąpieniem do tych robót. 

8. W przypadku redukcji zakresu robót na żądanie Inwestora, zapłaci on za materiał 
dostarczony do pierwotnego zakresu robót. 

9. W przypadku zamiany materiałów, na zlecenie Inwestora, na droższy od 
materiału wykazanego w załączniku nr 1, Inwestor zobowiązany jest do zapłaty 
różnicy wynikającej z tejże zamiany. 

10. W przypadku istotnych zmian w projekcie wykonawczym w stosunku do projektu 
budowlanego przedstawionego przez Inwestora, każda zmiana będzie dodatkowo 
płatna, chyba, że taka zmiana została ujęta w zakresie prac z załącznika nr 1 

11. Po akceptacji projektu wykonawczego każda znacząca zmiana będzie dodatkowo 
płatna 

12. Umowy zawierane w trakcie realizacji inwestycji, bezpośrednio pomiędzy 
Inwestorem, a firmami zewnętrznymi, w tym z podwykonawcami Wykonawcy, 
nie wiążą Wykonawcy w zakresie płatności, jakości prac oraz gwarancji i rękojmi 
za wady. 

13. Dla kalkulacji ceny brutto przyjmuje się obowiązujące stawki VAT. W przypadku 
zmiany stawek podatku VAT ustalona Cena zostanie odpowiednio zmieniona. W 
tym przypadku Wykonawca poinformuje Inwestora na piśmie o Cenie 
zaktualizowanej o nową stawkę podatku oraz o wysokości zaliczek pozostałych 
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do zapłaty uwzględniających tę nową stawkę. Strony oświadczają, że zgadzają 
się na waloryzację Ceny o wartość wynikającą ze zmiany stawki VAT. 

14. Wykonawca uprawniony jest do waloryzacji umówionego wynagrodzenia – 
określonego w ust. 1 powyżej – w oparciu o pozyskane przez obie Strony oferty 
cenowe oraz inne czynniki cenotwórcze, których zmiany uwzględniane są w 
aktualizowanej bazie cenowej SEKOCENBUD, co nie stanowi zmiany niniejszej 
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Niniejszy zapis należy rozumieć w ten 
sposób, że jakakolwiek zmiana średnich wartości cen – wg bazy SEKOCENBUDU 
– materiałów, w tym usług, niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy – w 
porównaniu do cen ofertowych Wykonawcy, przedstawionych Inwestorowi w 
momencie zawierania niniejszej Umowy – w okresie wykonywania postanowień 
niniejszej Umowy – umożliwia zmianę przez Wykonawcę umówionego 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może być ono niższe niż kwota wskazana 
w ust. 1 powyżej. 

15. Wykonawca uprawniony jest do waloryzacji umówionego wynagrodzenia – 
określonego w ust. 1 powyżej – w sytuacji, kiedy dostępne Wykonawcy, tj. w 
momencie zawierania niniejszej Umowy – oferty cenowe na zakup materiałów 
budowlanych uległy zmianie, a wskazywana uprzednio cena zakupu nie jest 
osiągalna na danym etapie realizacji Umowy. 

16. W przypadku ziszczenia się okoliczności opisanych w ust. 15 powyżej, Inwestor – 
z własnej inicjatywy – ma możliwość poszukiwania konkurencyjnych ofert 
cenowych zakupu niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy materiałów, w 
sytuacji, gdzie oferty cenowe Wykonawcy nie są dla Inwestora satysfakcjonujące 
– z zastrzeżeniem, że niższa oferta cenowa materiału budowlanego nie może 
wpływać na określone przez Wykonawcę wymagania – tj. specyfikację 
techniczną, jakościową – oraz winna uwzględniać fakt, iż dostawa rzeczonych 
materiałów nie wpłynie – w jakikolwiek – nawet najmniej sposób na 
harmonogram prac, objętych niniejszą Umową. Jednocześnie, Wykonawca 
zastrzega, iż wszelkie zaproponowane przez Inwestora oferty cenowe na 
materiały budowlane muszą zostać przez Wykonawcę wyraźnie zaakceptowane. 

17. Strony ustalają, że procedura poszukiwania alternatywnych ofert cenowych na 
dostawę materiałów budowlanych przez Inwestora będzie wyglądała 
następująco: 

 Inwestor przedkłada konkurencyjną ofertę od pozyskanego dostawcy wraz ze 
specyfikacją techniczną oferowanego wyrobu oraz deklarowanym terminem 
dostawy w formie pisemnej; 
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 Wykonawca niezwłocznie dokonuje analizy przedłożonej oferty i zajmuje 
ostateczne stanowisko, co do jej akceptacji, jednakże w terminie nie krótszym 
niż 3 dni robocze; 

 w przypadku zaakceptowania oferty niezależnego kontrahenta, Wykonawca w 
ostatecznym rozrachunku niniejszej Umowy uwzględni różnicę w cenie 
materiału budowlanego, który dostarczony został przez pozyskanego przez 
Inwestora dostawcę; 

 jeżeli oferowany przez pozyskanego przez Inwestora materiał budowlany nie 
będzie spełniał wymagań (technicznych, jakościowych, terminowych) 
Wykonawcy, Wykonawca odmówi użycia zaproponowanych przez Inwestora 
materiałów. W takiej sytuacji Inwestor w przeciągu dwóch dni roboczych 
winien podjąć decyzję, co do dalszych działań, z uwzględnieniem postanowień 
niniejszej Umowy; 

 ewentualne opóźnienia w realizacji prac objętych niniejszą Umową, w tym 
wynikające z działania bądź zaniechania osób i podmiotów trzecich, nie 
uprawniają Inwestora do naliczenia Wykonawcy jakichkolwiek kar umownych, 
żądania obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bądź 
wypowiedzenia/rozwiązania niniejszej Umowy, bowiem Inwestor przyjmuje na 
siebie w całości ryzyko współpracy z niezależnymi dostawcami/kontrahentami 
aniżeli Wykonawca. 

 Strony zgodnie ustalają, że niniejsza regulacja dotyczy wyłącznie cen 
ofertowych na poszczególne materiały budowlane, a nie ich zmianę na inny 
materiał (zmiana materiałowa), którego cena jest niższa, z uwagi na jego 
właściwości, czy to techniczne, użytkowe czy wizualne. Zmiany materiałowe – 
pod kątem technologicznym – są niedopuszczalne. 

18. Wykonawca zastrzega sobie uprawnienie do ograniczenia przysługującej 
Inwestorowi gwarancji i rękojmi, w przypadku wykorzystania materiałów 
budowlanych pochodzących od Inwestora, co pozostaje bezsporne. Powyższe, 
ma w szczególności zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca wykorzysta 
pozyskane przez Inwestora materiały budowlane na jego wyraźne polecenie. 

§ 5 

1. W  terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy Inwestor przekaże 
Wykonawcy  zaliczkę w wysokości 10 % wartości całej umowy zł netto 
(słownie:……………… zł) 

2. W terminie 3 dni od dnia potwierdzenia projektu wykonawczego, dotyczącego 
płyty fundamentowej, Inwestor przekaże Wykonawcy kwotę ok. 55% wartości 
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dot. płyty netto (słownie: ………………zł), na zakup niezbędnych materiałów. W 
przypadku gdy będzie możliwość wcześniejszego zakupu materiału, Wykonawca 
może zwrócić się do Inwestora o wypłacenie części kwoty, jeszcze przed termin 
wskazanym w niniejszym ustępie. Wykonawca poinformuje na co dokładnie 
przeznaczy kwotę a wcześniejsza wpłata zagwarantuje cenę danego materiału na 
dzień zakupu. 

3. W terminie 3 dni od dnia potwierdzenia projektu wykonawczego, dotyczącego 
budynku, Inwestor przekaże Wykonawcy kwotę 40 % wartości umowy dot. 
budynku  zł netto (słownie: ……………… zł), na zakup niezbędnych materiałów. 
W przypadku gdy będzie możliwość wcześniejszego zakupu materiału, 
Wykonawca może zwrócić się do Inwestora o wypłacenie części kwoty, jeszcze 
przed termin wskazanym w niniejszym ustępie. Wykonawca poinformuje na co 
dokładnie przeznaczy kwotę a wcześniejsza wpłata zagwarantuje cenę danego 
materiału na dzień zakupu. 

4. Po wykonaniu etapu I (płyta fundamentowa) z załącznika nr 1, Inwestor 
przekaże Wykonawcy kwotę cała pozostała kwota dot. płyty zł netto 
(słownie: ………………… zł). 

5. Po wykonaniu etapu II (prefabrykacja) z załącznika nr 1, Inwestor przekaże 
Wykonawcy kwotę ok. 20% wartości umowy dot. budynku zł netto 
(słownie: zł). 

6. Po wykonaniu etapu III (montaż) z załącznika nr 1, Inwestor przekaże 
Wykonawcy kwotę ok. 15% wartości umowy dot. budynku  zł netto 
(słownie: …………… zł). 

7. Po wykonaniu etapu IV (dach/kominy) z załącznika nr 1, Inwestor przekaże 
Wykonawcy kwotę ok 7% wartości umowy dot. budynku zł netto (słownie: 
………………… zł). 

8. Po wykonaniu etapu V (elewacja/izolacje) z załącznika nr 1, Inwestor przekaże 
Wykonawcy kwotę 7% wartości umowy dot. budynku zł netto (słownie: 
……………………. zł). 

9. W terminie 3 dni po wykonaniu ostatniego etapu (ostatnie wykończenia) tj. VI z 
załącznika nr 1, Inwestor przekaże Wykonawcy kwotę pozostała kwota 
wynikająca z umowy zł netto (słownie: …………………….. zł). 

10. Ze względu na złożoność procesu budowlanego poszczególne etapy mogą 
nakładać się na siebie. W przypadku wykonania robót, których wartość znacznie 
przewyższa wartość kolejnego etapu do zafakturowania, Wykonawca ma prawo 
wystawić fakturę za ten etap pomimo niewykonania go w całości. 
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11. W przypadku zaistnienia nagłych wydatków Wykonawca może zwrócić się do 
Inwestora z prośbą o wypłacenie dodatkowej zaliczki, nie większej niż wartość 
wykonanych robót na dzień takiego zgłoszenia. 

12. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury lub 
faktury proformy, w kwocie z § 5 pkt. od 1 do 10 powiększone o podatek 
VAT. 

13. W chwili podpisania protokołu końcowego odbioru Wykonawca zobowiązuje się 
do wystawienia faktury końcowej, uwzględniającej dotychczasowe zaliczki, na 
które nie zostały wystawione faktury. 

14. Inwestor zobowiązany jest uregulować każdorazowo należności wynikające z 
faktur na konto Wykonawcy w banku: 

      Płatność w PLN:  

      Santander Bank Polski S.A., nr 78 1090 1926 0000 0001 4894 5237 
w terminie 3 dni od daty ich wystawienia, chyba że inny termin ustalono w 
poprzednich paragrafach lub gotówką na ręce upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy za pokwitowaniem. Za opóźnienie w płatności, naliczone zostaną 
odsetki. 

15. Wykonawca oświadcza, że na podstawie art. 9 oraz 46 ustawy z 8.01.1993 r.  
o podatku towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest zarejestrowany jako 
podatnik od towarów i usług i jako taki uprawniony do wystawiania faktur VAT, 
posługując się numerem identyfikacji podatkowej NIP:611 281 42 25 

16. Stronom przysługuje prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych w 
razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej. 

17. W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 1 dzień od daty płatności z 
faktury, Wykonawca może wstrzymać dalsze prace do czasu uregulowania 
zobowiązania przez Inwestora.  Termin zakończenia przedmiotu umowy ulegnie 
zmianie o czas przerwy w wykonywaniu prac i ewentualny czas na wznowienie 
prac. 

18. Do czasu uregulowania całości wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 
materiały pozostają własnością Wykonawcy. 

19. Nadwyżki materiałów, które zostały dostarczone na budowę, a nie zostały 
wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy pozostają własnością 
Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiają, że równowartość ewentualnej 
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nadwyżki materiałowej nie podlega obowiązkowi rozliczenia, w tym nie podlega 
zwrotowi na rzecz Inwestora. 

§ 6 

1. Inwestor ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie: 

o upadłości firmy Wykonawcy, 

o rażącego naruszania postanowień umownych mimo pisemnego wezwania do 
zaniechania naruszeń, 

o opóźnienia z wyłącznej winy Wykonawcy terminu zakończenia robót objętych 
niniejszą umową, przekraczającego okres 30 dni, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 
– 2 niniejszej Umowy, 

o wstrzymania wykonania robót przez władze nadzoru budowlanego z 
wyłącznej winy Wykonawcy trwające minimum 30 dni, 

o uprawnienie do wykonania prawa do odstąpienia od umowy przewidziane w 
niniejszym ustępie powinno zostać zrealizowane w terminie 60 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykonanie tego uprawnienia. 

 

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
razie: 

 niewykonania obowiązku płatności o których mowa w §5 przez Inwestora, 

 zwłoki w zapłacie należności wynikających z faktur wystawianych Inwestorowi 
większej niż 7 dni od daty płatności faktury, lub faktury proformy, 

 rażącego naruszania innych istotnych postanowień umownych przez Inwestora 
mimo wezwania do zaniechania naruszeń, 

 Uprawnienie do wykonania prawa do odstąpienia od umowy przewidziane w 
niniejszym ustępie powinno zostać zrealizowane w terminie 60 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykonanie tego uprawnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn 
niezawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy zobowiązana 
jest do zapłaty drugiej stronie 10% pełnego wynagrodzenia z § 4 pkt. 1, 
natomiast zapłacone zaliczki za wykonaną pracę i za materiały zakupione do 
wykonania przedmiotu umowy pozostają po stronie Wykonawcy, a w przypadku, 
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gdyby nie pokrywały one wartości wykonanych robót, Inwestor jest zobowiązany 
uzupełnić wynagrodzenie Wykonawcy. 

4. W przypadku nieotrzymania kredytu przez Inwestora, umowa zostaje 
unieważniona. W takim przypadku strony rezygnują od zapłaty kary umownej, 
natomiast płatność z  § 5  ust. 1 zostaje w całości po stronie Wykonawcy. 

§ 7 

Wykonawca, realizując przedmiot umowy, zobowiązany jest do: 

1. Do wprowadzania poprawek, zgłaszanych przez Inwestora, do projektu 
wykonawczego do czasu jego akceptacji. Zmiany zostaną zaakceptowane, chyba 
że na przeszkodzie staną przepisy prawa budowlanego, normy techniczne, sztuka 
budowlana lub harmonogram prowadzonych prac budowlanych, w szczególności 
z uwzględnieniem obecnego stanu zaawansowania prac budowlanych w ramach 
realizowanej inwestycji. 

2. Do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym 

3. Stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji przedmiotu 
umowy wg zał. nr 1 

4. Niezwłocznego informowania Inwestora o konieczności wykonania robót, 
nieobjętych dokumentacją techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia 
wykonania. 

5. Przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 
decyzji właściwych władz lokalnych i państwowych oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i normami technicznymi. 

6. Do przestrzegania podstawowych standardów techniczno-montażowych dla 
budownictwa: szkieletowego, prefabrykowanego, balowego w zależności od 
technologii, w jakiej obiekt jest wykonywany. 

 

§ 8 

Inwestor, na własny rachunek zobowiązany jest: 

1. Do dostarczenia aktualnego projektu budowlanego, zgodnego  
z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, umożliwiającego rozpoczęcie 
budowy, 
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2. Do zapewnienia nadzoru Inwestorskiego (geodeta, kierownik budowy, kominiarz, 
odbiór przyłączy, certyfikat energetyczny etc.) 

3. Do dokładnego zapoznania się z projektem wykonawczym oraz jego akceptacją. 
W przypadku stwierdzenia błędów w projekcie wykonawczym Inwestor 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wykonawcę. 

4. Otrzymanie niezbędnych pozwoleń, koncesji etc. Jest wyłącznie w gestii 
Inwestora 

5. Wskazania i udostępnienia miejsca poboru energii (przyłącze siłowe 20kW) i 
wody oraz miejsca składowania nieczystości stałych na terenie budowy i pokryć 
koszty z tym związane. Odległość do punktów nie może przekraczać 30m 

6. Do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach 
określonych niniejszą umową 

7. Do ubezpieczenia domu w budowie w pełnym zakresie m.in. od ognia i innych 
zdarzeń losowych. 

8. Do zabezpieczenia placu budowy przed kradzieżą 

9. W przypadku wystąpienia ingerencji w poszycia ścian, stropów, dachu itp. przez 
Inwestora bądź przez osoby/firmy działające na zlecenie Inwestora, Inwestor 
zobowiązany jest do naprawienia uszczelnień, izolacji itp. na własny rachunek 

10. Do zapewnienia utwardzonej drogi dojazdowej dla pojazdów powyżej 8 ton 
ładowności oraz do utrzymania tej drogi przejezdnej przez cały cykl budowy. W 
przypadku utrudnień związanych z drogą dojazdową, Inwestor zobowiązany jest 
zgłosić przed podpisaniem umowy, w celu ustalenia rozwiązania problemów 
logistycznych oraz kosztów z tym związanych. W przypadku zatajenia lub 
niedotrzymania powyższych warunków, Wykonawca zorganizuje transport pod 
miejsce budowy we własnym zakresie, a kosztami obciąży Inwestora. 

11. Do dokonania odbiorów w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości przez 
Wykonawcę. Jeżeli ze względów organizacyjnych Inwestor nie będzie miał 
możliwości dokonać odbioru, zobowiązany jest do poinformowania o takim 
zdarzeniu pisemnie oraz wyznaczenia nowej daty odbioru. Termin ten nie może 
przekraczać 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. W przypadku 
niedokonania odbioru w terminach ustalonych w niniejszym paragrafie z winy 
Inwestora, odbiór uznaje się za dokonany bez możliwości wniesienia zastrzeżeń. 
W przypadku przesunięcia terminu, częściowego odbioru, na życzenie Inwestora, 
Wykonawca ma prawo wstrzymać pracę do czasu dokonania odbioru. Termin 
zakończenia ulegnie zmianie o czas przerwy w wykonywaniu prac. 
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§ 9 

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na konstrukcję budynku na okres 15 
lat której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru. 

2. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na wszystkie pozostałe prace 
wykonane przez niego, na okres 3 lat, której bieg rozpoczyna się w dniu 
podpisania przez strony protokołu odbioru. Gwarancja ta nie dotyczy materiałów 
wyposażeniowych, wykończeniowych oraz innych na które gwarancji udzielił ich 
producent/wykonawca. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji na wszystkie pozostałe prace, z wyłączeniem 
konstrukcji budynku, określa Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania napraw gwarancyjnych, 
stwierdzonych w okresie gwarancji, w przypadku uznania ich w postępowaniu 
reklamacyjnym w terminie do 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia na 
Adres: MAG BUDOWA Sp. z o.o., chyba, że będzie to niemożliwe ze względów 
organizacyjnych niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalają 
inny termin usunięcia wad. 

5. W okresie trwania gwarancji dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek mogących 
naruszyć lub zmienić konstrukcję budynku oraz jego stan techniczny bez 
uzgodnienia z Inspektorem i Wykonawcą obiektu, powoduję utratę tych 
gwarancji. 

 

§ 10 

1. Strony umowy zwolnione są od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą, na potrzeby niniejszej umowy, rozumie się, między innymi, 
następujące zdarzenia negatywnie oddziałujące na wywiązanie się przez 
Inwestora lub Wykonawcę z przyjętych zobowiązań: 

 wojnę (wypowiedzianą lub nie), rewolucję, rozruchy, powstanie, zamieszki, 
inwazję, konflikt zbrojny, akt terroryzmu bądź sabotażu, 

 wypadek, w wyniku którego nastąpiło skażenie radioaktywne bądź 
chemiczne, 
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 eksplozję, pożar, powódź, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, silne wiatry 
bądź jakiekolwiek podobne zagrożenie, 

 zarazę bądź epidemię, w tym okoliczności związane ze skutkami epidemii 
wywołanej wirusem. Strony niniejszym zastrzegają sobie prawo do oceny 
istniejącego zagrożenia epidemiologicznego i w przypadku wystąpienia 
zagrożenia zdrowia pracowników Wykonawcy do zmiany sposobu i terminów 
wykonania poszczególnych prac lub robót. 

 

§ 11 

Inwestor zezwala Wykonawcy na publikację zdjęć z realizacji Inwestycji w celach 
reklamowych 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać 
sporządzone w formie pisemnej. 

§ 13 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych. 

§ 14 

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w 
przypadku, gdy zaistniały spór nie będzie mógł być rozstrzygnięty w drodze 
ugody, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Sąd zgodnie z 
właściwością miejscową dla Miasta Złotoryi. 

§ 15 

Administratorem Państwa danych osobowych jest MAG BUDOWA Sp. z.o.o.  
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym także 
przedstawienia warunków oferty oraz obsługi gwarancyjnej obiektu. Państwa 
dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, gwarancji na obiekt 
oraz czas niezbędny do realizacji umowy i dochodzenia wynikających z niej 
roszczeń. W każdym momencie posiadają Państwo prawo dostępu do swoich 
danych, w tym do ich zmiany, poprawienia, sprostowania. Mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do PUODO w przypadku naruszenia Państwa praw przy 
przetwarzaniu danych. 

§ 16 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

 

1. Zakres prac 

2. Gwarancja jakości na wykonane roboty 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie 
elektronicznej 

4. Projekt koncepcyjny 

5. Zestawienie stolarki 

 

 

INWESTOR         WYKONAWCA 

 

 

.............................................     
 ...................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA …........... 

 

ETAP I 
Płyta fundamentowa 

Lp Asortyment Materiał Robocizna 

1 Płyta Fundamentowa   

1.1 
Wykonanie projektu wykonawczego płyty na 

podstawie projektu wykonawczego budynku oraz 
wyniku badań geologicznych. 

--- TAK 

1.2 
Wytyczenie płyty oraz słupów, wykonanie ław 

drutowych (geodeta po stronie Inwestora). 
TAK TAK 

1.3 

Zebranie warstwy urodzajnej gruntu aż do 
osiągnięcia rzędnej dna wykopu uwzględniającej 
poduszkę żwirowo - piaskową o grubości do 40 

cm.(wymiana gruntu na niewysadzinowy, nośny-
pospółka. 

TAK TAK 

1.4 
Warstwowe zagęszczenie podbudowy. 

(do grubości 40 cm) 
TAK TAK 

1.5 

Rozprowadzenie instalacji kanalizacji, przejscia dla 
przyłącza wodociągowego oraz energetycznego 

według zatwierdzonego projektu. (instalacje 
wyłącznie w obrysie płyty fundamentowej) 

TAK TAK 

1.6 

Wykonanie izolacji poziomej (XPS 100mm) oraz 
obrysowej (XPS 80mm) dodatkowo wypuszczenie 

opaski przeciwwysadzinowej (XPS 100mm min 35cm 
poza obrys płyty fundamentowej.) 

TAK TAK 

1.8 
Izolacja z atestowanej folii budowlanej o grubości 

nie mniejszej niż 0,2mm 
TAK TAK 

1.9 
Wykonanie oraz ułożenie zbrojenia – 

wyłącznie siatka górą 
TAK TAK 

1.10 Wykonanie szalunku obwodowego. TAK TAK 
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1.11 
Zalanie płyty betonem o klasie B25 - 

grubość płyty 20cm 
TAK TAK 

1.12 Wykonanie i montaż stopy fundamentowej – 1szt. TAK TAK 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: Płyta wyłącznie w obrębie budynku, bez tarasów, 
schodów itp. Opaska termiczna wysunięta poza obrys płyty ok. 250-300mm XPS. 
Brak izolacji na płycie oraz warstw posadzkowych. Urobek pozostaje na działce. 

Jeżeli w wyniku prowadzonych prac ziemnych stwierdzone zostaną warunki 
geologiczne wymuszające zastosowanie grubszej warstwy podbudowy, wtedy 

do kwoty umowy zostanie doliczona suma dodatkowych kosztów (robocizna 
plus materiały).   

 

ETAP II 
Prefabrykacja 

Lp Asortyment Materiał Robocizna 

1 Ściany   

1.1 

Przekrój od zew.: płyta Steico Black 35mm + 
konstrukcja ścian wykonana z drewna C24, drewno 

suche (wilg.18+-3%), czterostronnie strugane o 
przekroju 45/170 + płyta OSB 15mm + VestEco 

Internall 40mm+ płyta VestaEco LDF 30mm 

TAK TAK 

1.2 

Ściany działowe: z drewna C24, drewno suche 
(wilg.18+-3%), czterostronnie strugane o przekroju 

45/95 lub 45/145 + płyta VestaEco LDF 30mm 
obustronnie 

TAK TAK 

1.3 
Ściany wewnętrzne: z drewna C24, drewno suche 
(wilg.18+-3%), czterostronnie strugane o przekroju 

45/170  + płyta VestaEco LDF 30mm obustronnie 
TAK TAK 

2 Strop pod przestrzenią nieogrzewaną   
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2.1 
Przekrój od góry: konstrukcja z drewna C24; drewno 
suche (wilg.18+-3%), czterostronnie strugane (dolny 

pas wiązara dachowego)  
TAK TAK 

3 Dach   

3.1 

Konstrukcja dachu wykonana z prefabrykowanych 
wiązarów dachowych firmy WIĄZARY BURKIETOWICZ 

według projektu adaptowanego do warunków 
lokalnych. 

TAK TAK 

4 Stolarka   

4.1 
Stolarka okienna aluminiowa: średni współczynnik 

U=1,1 W/m2K 
TAK TAK 

4.2 
Drzwi wejściowe drewniane do wyboru z katalogu 

firmy Derpal. (Kwota max. 5000 netto) 
TAK TAK 

4.3 
Stolarka montowana w systemie ciepłego montażu 

(węgarek+taśma rozprężna+taśma wewnętrzna) 
TAK TAK 

4.4 
Obróbka wewnętrzna ościeży w płycie VestaEco LDF 

30mm 
TAK TAK 

4.5 
Obróbka zewnętrzna ościeży: deska modrzewiowa 

strugana wypuszczona przed lico elewacji 
TAK TAK 

4.6 
Parapety zewnętrzne: drewniane sosna/świerk okute 

blachą obróbkową 
TAK TAK 

4.7 Parapety wewnętrzne: brak danych NIE NIE 

4.8 
Brama garażowa segmentowa z napędem o wymiarach 

4,0 x 2,25m 
TAK TAK 
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ETAP III 
Prace montażowe 

Lp Asortyment Materiał Robocizna 

1 Prace montażowe   

1.1 Załadunek elementów TAK TAK 

1.2 Transport elementów TAK TAK 

1.3 Montaż wraz z pracą dźwigu TAK TAK 

 

 

ETAP IV 
Pokrycie dachu 

Lp Asortyment Materiał Robocizna 

1 Pokrycie dachowe   

1.1 
Przekrój od góry: łaty+kontrłaty (drewno mokre, 

impr.) + folia wiatroizolacyjna Steico Multi UDB 
TAK TAK 

1.2 
Montaż koryt odprowadzających wodę deszczową 

wykonanych z syntetycznej membrany  EPDM. Koryta 
ukryte w dachu i elewacji 

TAK TAK 

1.3 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej TAK TAK 

1.4 
Montaż kominków wentylacyjnych – 4 szt. (każdy 

dodatkowo płatny wg kwoty zakupu z faktury+ montaż 
250 zł/1szt. netto) 

TAK TAK 

1.5 
Pokrycie dachu  blacha panelowa Ruukki Hygge – 

kolor do wyboru z palety producenta 
TAK TAK 
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ETAP V 
Elewacja/izolacje/Sufity 

Lp Asortyment Materiał Robocizna 

1 Elewacja   

1.1 

Deska modrzewiowa, jednostronnie strugana, o 
przekroju 20x100mm suchopowietrzna montowana w 

pionie w odstępach około 5mm+ łata impregnowana o 
przekroju 38/58mm montowana poziomo+ kontrłata  o 

przekroju 25/48mm montowana pionowo 

TAK TAK 

2 Izolacje   

2.1 
Izolacja stropu nad przestrzenią nieogrzewaną po pasie 

dolnym wiązara – Steico Zell 300mm 
TAK TAK 

2.2 
Izolacje ścian zewnętrznych w warstwie konstrukcyjnej 

– Steico Zell 170mm 
TAK TAK 

2.3 
Izolacje ścian wewnętrznych w warstwie konstrukcyjnej 

– Steico Zell 170mm 
TAK TAK 

2.4 
Izolacje ścian  działowych w warstwie konstrukcyjnej – 

Steico Floc 95mm lub 145mm 
TAK TAK 

 

ETAP VI 
Sufity/„ostatnie wykończenia“ 

Lp Asortyment Materiał Robocizna 

1 Sufity   

1.
1 

Stelaż z łaty 40x60 + płyta OSB 15mm + płyta 
VestaEco LDF 30mm 

TAK TAK 

2 „Ostatnie wykończenia“   

2.
1 

Uzupełnienie elementów na połączeniach 
prefabrykatów. Korekta ewentualnych niedociągnięć. 

Posprzątanie miejsca budowy (śmieci złożone we 
wskazane miejsce) itp. 

TAK TAK 
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POZOSTAŁE 

Lp Asortyment Materiał Robocizna 

1 Pozostałe   

1.1 Zestaw montażowy – śruby, gwoździe, łączniki itp. TAK TAK 

1.2 Transport materiałów TAK TAK 

1.3 Dojazd/zakwaterowanie pracowników TAK TAK 

1.4 Transport/montaż-demontaż rusztowań TAK TAK 

1.5 
Montaż elementów prefabrykowanych wraz z pracą 

dźwigu 
TAK TAK 

1.6 Wynajem toalety typu TOI TOI wraz z obsługą TAK TAK 

1.7 
Wynajem kontenera na odpady zmieszane wraz z 

wywozem 
TAK TAK 

 

Uwagi: 

Widoczne elementy drewniane są czyszczone wyłącznie z brudu, bez szlifowania do 
„białego” drewna. Wszystkie elementy drewniane wykonane są z sosny bądź świerku, 
chyba, że inaczej sprecyzowano w poszczególnych punktach. Drewno konstrukcyjne w 
jakości Nsi chyba, że inaczej wykazano powyżej. 

 

INWESTOR         WYKONAWCA 

….......................................      
 …..................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA …........... 

 

GWARANCJA JAKOŚCI NA 

WYKONANE ROBOTY 

 

Wykonawca:  MAG BUDOWA Sp. z o.o. 

Antoniów 106, 58-512 Stara Kamienica 

NIP: 611 281 42 25 

 

1. Oświadczenie i zapewnienie Wykonawcy 

Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia Inwestora, że wykonane przez niego 
Roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, 
a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi 
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą 
Gwarancję Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wady Robót powstałe 
na skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy 
określonych powyżej („Gwarancja”). 

 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Gwarancji 

Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Inwestora za wady Robót, które wyjdą na 
jaw po dacie odbioru końcowego Robót przez Inwestora – aż do upływu terminu 
wynikającego z niniejszej Gwarancji. 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia 
wad Robót, które zostaną Wykonawcy notyfikowane do upływu Okresu 
Gwarancyjnego. W przypadku nieusunięcia wad Robót – z przyczyn leżących wyłącznie 
po stronie Wykonawcy – w terminie wskazanym przez Wykonawcę, a uzgodnionym z 
Inwestorem lub gdy wady usunąć się nie dadzą, Inwestor będzie uprawniony do 
wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 
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3. Okres Gwarancyjny 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej Gwarancji rozpoczyna się z dniem 
odbioru końcowego Robót przez Inwestora i kończy się po upływie 36 miesięcy licząc 
od tej daty („Okres Gwarancyjny”). Inwestor może wykonywać uprawnienia z tytułu 
Gwarancji po upływie Okresu Gwarancyjnego, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie 
przed jego upływem. 

 

4. Procedura reklamacyjna 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie Robót, która 
to wada wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Robót, w Okresie 
Gwarancyjnym. 

Zawiadomienie o wadzie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym lub 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz zawierać wykaz 
dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez Wykonawcę Robotami. 
Dodatkowo, zawiadomienie o wadzie może nastąpić faksem lub pocztą elektroniczną, 
lub telefonicznie. 

W przypadkach spornych Inwestor zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin 
mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 
wskazanym przez Inwestora będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad 
zgłoszonych przez Inwestora. Wykonawca upoważnia niniejszym Inwestora do 
odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin, 
jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu i wykonywania uprawnień 
z niniejszej Gwarancji przez Inwestora w sposób, w jaki Inwestor powinien je 
wykonywać w przypadku odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad. 

Usunięcie wad Robót przez Wykonawcę zostanie stwierdzone protokolarnie. 

Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad, a są to wady, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa 
podpisania przez Wykonawcę protokołu, o którym mowa wyżej) lub nie usunie wad w 
umówionym terminie, Inwestor będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Inwestor będzie uprawniony do obniżenia ceny za 
Roboty w stosunku, w jakim wartość Robót z wadami pozostaje do wartości Robót bez 
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wad, po uprzednim wyznaczaniu Wykonawcy terminu dodatkowego na usunięcie wad, 
który to termin nie może być krótszy niż 30 dni. 

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Inwestora wynikających z Umowy i 
obowiązujących przepisów prawa. 

 

5. Zasady użytkowania 

Inwestor zobowiązany jest do konserwacji elementów drewnianych- wykonanych w 
ramach niniejszej Umowy – we własnym zakresie i na własny koszt. 

Elementy wykonane z drewna należy konserwować przeznaczonymi do tego środkami. 
Wyroby należy czyścić płynami, emulsjami lub innymi środkami przeznaczonymi do 
czyszczenia elementów drewnianych, z neutralnym PH, zakupionymi w 
specjalistycznych sklepach, zgodnie z instrukcją zastosowania i użytkowania wydaną 
przez producenta środka czyszczącego. Nie należy stosować środków żrących, 
zawierających alkohol oraz środków do usuwania kamienia i osadu, gdyż mogą one 
prowadzić do zniszczenia powierzchni. Próbę czyszczenia należy najpierw 
przeprowadzić na małej powierzchni, celem sprawdzenia działania danej substancji. 
Nadmierną ilość płynu należy usunąć z powierzchni za pomocą ścierki materiałowej 
lub odkurzacza. 

Gwarancji nie podlegają: 

 wady, braki oraz uszkodzenia elementów/materiałów istniejące i widoczne w 
momencie odbioru Przedmiotu umowy, które nie zostały odnotowane w protokole 
odbioru; 

 uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego eksploatowania i 
konserwowania elementów/materiałów; 

 uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia chemiczne; 

 uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych, zwłaszcza o charakterze siły 
wyższej, które miały miejsce po odbiorze Przedmiotu umowy; 

 wady lub uszkodzenia elementów/materiałów, które zostały sprzedane po 
obniżonej cenie, co zostało zastrzeżone przy wykonaniu Umowy; 

 wymiary, funkcjonalność oraz estetyka Przedmiotu umowy, jeżeli był on 
wykonany zgodnie z poczynionymi ustaleniami z Inwestorem albo był zgodny z 
projektem wykonawczym – w rozumieniu niniejszej Umowy o roboty budowlane; 
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 elementy, które były modyfikowane przez inne podmioty niż Wykonawca lub 
które zostały uszkodzone na skutek prac montażowych elementów i materiałów 
sąsiadujących; 

 uszkodzeń powstałych w transporcie lub na skutek montażu, chyba że montaż 
lub transport został wykonany przez Wykonawcę; 

 użytkowanie elementów niezgodnie z przeznaczeniem a także zasadami i 
zaleceniami wskazanymi w Umowie oraz niniejszym dokumencie. 

 

 

 

INWESTOR         WYKONAWCA 

 

 

 

….......................................                    …..................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA …............... 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie 

elektronicznej 
 

 
DANE SPRZEDAWCY: 

 

 

 

DANE NABYWCY: 

 

 

 

1. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez                     
MAG BUDOWA SP. Z O.O. 

2. Klient zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego 
oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub 

formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną  po uprzedniej 
informacji przesłanej przez MAG BUDOWA SP. Z O.O. 

3. W przypadku, gdy wiadomość zawierająca fakturę w formie elektronicznej nie 
zostanie dostarczona skutecznie Klientowi z przyczyn technicznych, na jego prośbę 

przesłaną w formie e-mail na adresy z pkt. 5 lub pisemnie na adres                                    
MAG BUDOWA SP. Z O.O. , zostanie wystawiony duplikat przedmiotowej faktury i 

przesłany ponownie. 
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4. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-
mail: 

 

 

Adresy e-mail: 

 

 

5. MAG BUDOWA SP. Z O.O. oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących 
adresów e-mail: 

 

Adresy e-mail: 

 

 

6. W razie zmiany adresu każda ze stron zobowiązuje się bezzwłocznie do pisemnego 
powiadomienia o nowym adresie. 

7. Fakturę uznaje się za doręczoną we właściwy sposób w chwili wysłania jej przez 
MAG BUDOWA SP. Z O.O. na wskazany adres e-mail wskazany w par. 4 

8. W razie wycofania przez Nabywcę zgody, o której mowa w pkt. 1 Sprzedawca traci 
prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania powyższej informacji, przesłanej na adresy z par. 5 

 

Akceptacja: 
 
 
…............................................................                          ........................................ 

        Data i podpis klienta      MAG BUDOWA SP. Z O.O. 

 


